Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

за 2 квартал 2023 год.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	активов к бухгалтерскому учету в год 2023г.																																Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
			План																		Факт																	
			Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				нематериальные активы		основные средства		
			основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства								
			млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ·А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.1.2	5.1.3	5.1.5	5.1.7	5.2.2	5.2.3	5.2.5	5.2.7	5.3.2	5.3.3	5.3.5	5.3.7	5.4.2	5.4.3	5.4.5	5.4.7	6.2	6.3	6.5	6.7	6.1.2	6.1.3	6.1.5	6.1.7	6.2.2	6.2.3	6.2.5	6.2.7	6.3.2	6.3.3	6.3.5	6.3.7	6.4.2	6.4.3	6.4.5	6.4.7	7	8	9	10	11
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		**26,99**	**0,40**		**942**	**0,00**			**0**	**4,58**	**0,00**		**282**	**8,17**	**0,00**		**329**	**14,24**	**0,40**		**331**	**15,28**		**0,00**	**522**	**10,81**			**358,00**	**4,47**			**164**	**0,00**			**0**	**0,00**			**0**			**-11,71**	**-43,378**	
1	*Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)*		26,99	0,40	0,00	942	0,00			0	4,58			282	8,17			329	14,24	0,40	0,00	331	15,28		0,00	522	10,81			358,00	4,47			#####	0,00			0	0,00			0,00			**-11,71**	**-43,378**	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	23,99			941	0,00			0	4,58			282	8,17			329	11,24			330	15,28			522	10,81			358,00	4,47			164										**-8,71**	**-36,297**	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	3,00	0,40		1	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00			0	3,00	0,40		1	0,00			0	0,00			0,00														**-3,00**	**-300**	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0			**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0,00														**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
1.4.	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	0,00		0,00	0,00																																								

Директор АО "ХГЭС" _____ **И.Ю. Максимова**

Исполнитель: Коршунова Ю.В. 89241147734