
ВСЕГО по АО "ХГЭС"

Техническое перевооружение и 

реконструкция (за счет амортизации)

Расходы на создание систем учета 

электрической энергии

Реконструкция подстанций

Объекты, не входящие в смету строек, в 

т.ч.

Автотранспорт 

Модернизация линий

Исполнитель: Коршунова Ю.В. 8-924-114-77-34

0,00 0,001.4. 78,04 0,00 0,00 0,00

Приложение № 14

к приказу Минэнерго России

от «24» марта 2010 г. №114

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2010г. № 364)

УТВЕРЖДАЮ:

руководитель организации

1,17 4,70 5,53

Директор АО "Хабаровская горэлектросеть"

И.Ю. Максимова

М.П.

II кв.

Первый зам.директора

(подпись)

2023г.

Костенко Е.Г.

5,531,17 4,70 5,531.3.1. 44,90 16,93

1.3. 44,90 16,93 5,53

0,00 0,00

План 

Всего 2023г. I кв III кв.

План План 

279,42 49,31

Осталось 

профинан-

сировать по 

результатам 

отчетного 

периода **
План 

  График реализации инвестиционной программы на 2023 год, млн. рублей с НДС

IV кв.

№ Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года 2022г. 

**

Объем финансирования 2023 год.

План 

1.

1.1

1.2.

128,31 28,78

28,17 3,59

279,42 49,31

0,00 5,50 9,80 13,48

1,17 10,20 15,58 22,36

1,17 10,20 15,58 22,36

0,25 3,34


