

**Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам**

**УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова**

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией		Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствию	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствию	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)																			
					План				План	План на 01.01.2020 года	Утвержденный план года 2020			Утвержденный план года 2021			Утвержденный план года 2022			Утвержденный план года 2023			Утвержденный план года 2024			Итого (план)		
					в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) в текущем периоде	сложившихся ко времени составления сметной документации, млн руб. в год составления сметной документации					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	
1	ВСЕГО по АО "ХГЭС"		2020	2024	323,67	02.2019			111,39	111,39	0,00	56,16	56,16	0,00	54,39	54,39	0,00	51,84	51,84	0,00	49,90	49,90	0,00	323,67	323,67	0,00		
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)		2020	2024	323,67	02.2019			111,39	111,39	0,00	56,16	56,16	0,00	54,39	54,39	0,00	51,84	51,84	0,00	49,90	49,90	0,00	323,67	323,67	0,00		
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	2020	2024	190,41	02.2019			87,69	87,69		12,22	12,22		28,19	28,19		28,78	28,78		33,54	33,54		190,41	190,41			
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	2020	2024	85,86	02.2019			19,71	19,71		25,47	25,47		8,83	8,83		19,28	19,28		12,58	12,58		85,86	85,86			
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		2020	2024	47,40	02.2019			4,00	4,00		18,47	18,47		17,37	17,37		3,78	3,78		3,78	3,78		47,40	47,40			
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	2020	2024	47,40	02.2019			4,00	4,00		18,47	18,47		17,37	17,37		3,78	3,78		3,78	3,78		47,40	47,40			

Гл. инженер
Первый зам.директора
Зам.начальника службы по техническому аудиту

Суслов И.Б.
Костенко Е.Г.
Сергеев А.С.

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор АО "ХГЭС"
 И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					
						План					План на 01.01.2020		год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	Итого (план)
						Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"		2020	2024	269,73	269,73	9,30	121,68	138,75	0,00			92,83	46,80	45,32	43,20	41,58	269,73
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)		2020	2024	269,73	269,73	9,30	121,68	138,75	0,00			92,83	46,80	45,32	43,20	41,58	269,73
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	2020	2024	158,68	158,68	0,00	95,21	63,47	0,00			73,07	10,18	23,49	23,99	27,95	158,68
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	2020	2024	71,55	71,55	9,30	26,47	35,78	0,00			16,42	21,22	7,36	16,06	10,48	71,55
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		2020	2024	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00			3,33	15,39	14,48	3,15	3,15	39,50
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	2020	2024	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00			3,33	15,39	14,48	3,15	3,15	39,50

¹⁾ Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную

²⁾ Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и

Гл. инженер

Суслов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2020

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор АО "ХГЭС"
 И.Ю. Макстмова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей										
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики и	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эл.сетям 6-0,4кВ, км	Показатель замены линий электропередачи 6-0,4кВ (км)	Показатель замены Трансформаторных подстанций(МВА)	Показатель замены систем учета, шт	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (шт)	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.		
1	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2		7.1	8.1	9.2	10.1	10.2	
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"					1,03	1 864,00				4,00		
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)						1,03	1 864,00			4,00		
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1						1 864,00					
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2				1,03							

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей										
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики и	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики		
			Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эл.сетям 6-0,4кВ, км	Показатель замены линий электропередачи 6-0,4кВ (км)	Показатель замены Трансформаторных подстанций(МВА)	Показатель замены систем учета, шт	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (шт)	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.	10.1	10.2
1	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2		7.1	8.1	9.2	10.1	10.2	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.										4,00		
1.3.1	Автотранспорт	J ХГЭС 3									4,00		

Гл. инженер

Сулов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2021

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор АО "ХГЭС"
 И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей														
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей				Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики				Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информации	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики		
			Показатель увеличения мощностей силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эл.сетям 6-0,4кВ, км		Показатель замены линий электропередачи 6-0,4кВ (км)		Показатель замены Трансформаторных подстанций(МВА)		Показатель заметы систем учета, шт		Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере	
			Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план
1	2	3	4.1	4.2	4.2	4.4	5.1	5.2	5.2	5.4		7.1	8.1	9.2	10.1	10.2	
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"								3,32		670,00			18,47			
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)								3,32		670,00			18,47			
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1									670,00						
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2							3,32								
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.													18,47			

1.3.1	Автотранспорт	У ХГЭС 3											18,47		
-------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

Гл. инженер

Сулов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2022

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор АО "ХГЭС"
 И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																	
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей				Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики				Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, подотчетное		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйствующее		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА		показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эл.сетям 6-0,4кВ, км		Показатель замены линий электропередачи 6-0,4кВ (км)		Показатель замены Трансформаторных подстанций(МВА)		Показатель замены систем учета, шт		Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (шт)		Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб		Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб		Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики,	
			Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)
1	2	3	4.1	4.2	4.2	4.4	5.1	5.2	5.2	5.4	6	7.1	8.1	9.2	10.1					
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"								0,80		1 073,00				17,37					
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)								0,80		1 073,00				17,37					

1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1									1 073,00				
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2						0,80							
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.													17,37	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3												17,37	

Гл. инженер

Сулов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2023

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор АО "ХГЭС"
 И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																	
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической		Обеспечение текущей деятельности и в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры,		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА		показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эд.сетям 6-0,4кВ, км		Показатель замены линий электропередачи 6-0,4кВ (км)		Показатель замены Трансформаторных подстанций(МВА)		Показатель замены систем учета, шт		Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (шт)		Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб		Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой		Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.	
			Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт
1	2	3	4.1	4.2	4.2	4.4	5.1	5.2	5.2	5.4		7.1	7.2	8.1	9.2	10.1	10.2			
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"								1,26			941,00				3,78				

1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>									1,26		941,00					3,78		
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_XГЭС_1										941,00							
1.2	Реконструкция подстанций	J_XГЭС_2								1,26									
1.3	Объекты, не входящие в смету строок, в т.ч.																3,78		
1.3.1	Автотранспорт	J_XГЭС_3															3,78		

Гл. инженер

Суслов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2024

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор АО "ХГЭС"
 И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики				Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики	
			Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к сетям 6-0,4кВ, км	Показатель замены линий электропередачи 6-0,4кВ (км)	Показатель замены трансформаторных подстанций(МВА)		Показатель замены систем учета, шт	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (шт)	показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб	Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.				
Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке)	
1	2	3	4.1	4.2	4.2	4.4	5.1	5.2	5.2	5.4		7.1	8.1	9.2	10.1	10.2
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"								1,26		1 108,00			3,78		
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)								1,26		1 108,00			3,78		

1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_XГЭС_1									1 108,00					
1.2	Реконструкция подстанций	J_XГЭС_2						1,26								
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.													3,78		
1.3.1	Автотранспорт	J_XГЭС_3												3,78		

Гл. инженер

Суслов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

План ввода основных средств
План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

УТВЕРЖДАЮ
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																													
				Год 2020					Год 2021					Год 2022					Год 2023					Год 2024					Итого				
				Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					План				
				План	нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства		
млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁰⁾	км ЛЭП ⁰⁾		шт. ⁰⁾	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁰⁾	км ЛЭП ⁰⁾	шт. ⁰⁾	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁰⁾	км ЛЭП ⁰⁾	шт. ⁰⁾	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁰⁾	км ЛЭП ⁰⁾	шт. ⁰⁾	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁰⁾	км ЛЭП ⁰⁾	шт. ⁰⁾	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁰⁾	км ЛЭП ⁰⁾	шт. ⁰⁾			
1	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.5	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.5	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.5	5.3.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.5	5.3.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.5	5.3.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.5	6.1.7
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"				92,83	1,03	0,00	1867,00		46,80	3,32	0,00	679,00		45,32	0,80	0,00	1078,00		43,20	1,26	0,00	942,00		41,58	1,26	0,00	1109,00		269,73	7,67	0,00	5675,00
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)				92,83	1,03	0,00	1867,00		46,80	3,32	0,00	679,00		45,32	0,80	0,00	1078,00		43,20	1,26	0,00	942,00		41,58	1,26	0,00	1109,00		269,73	7,67	0,00	5675,00
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1			73,07		0,00	1864,00		10,18		0,00	670,00		23,49		0,00	1073,00		23,99		0,00	941,00		27,95		0,00	1108,00		158,68	0,00	0,00	5656,00
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2			16,42	1,03	0,00	2,00		21,22	3,32	0,00	3,00		7,36	0,80	0,00	1,00		16,06	1,26	0,00	0,00		10,48	1,26	0,00	0,00		71,55	7,67	0,00	6,00
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.				3,33		0,00	1,00		15,39		0,00	6,00		14,48		0,00	4,00		3,15		0,00	1,00		3,15		0,00	1,00		39,50	0,00	0,00	13,00
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3			3,33		0,00	1,00		15,39		0,00	6,00		14,48		0,00	4,00		3,15		0,00	1,00		3,15		0,00	1,00		39,50	0,00	0,00	13,00

Гл. инженер

Сулов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2020 с распределением по кварталам

УТВЕРЖДАЮ
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестиционного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																								
			I кв.					II кв.					III кв.					IV кв.					Итого утвержденный план за год				
			нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства				нематериальные активы	основные средства			
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾		Шг ⁴⁾	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁴⁾		км ЛЭП ⁴⁾	Шг ⁴⁾	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)		МВ×А ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾	Шг ⁴⁾	млн рублей (без НДС)		млн рублей (без НДС)	МВ×А ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾	Шг ⁴⁾
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.5	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.5	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.5	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.5	4.4.7	5	6	7	9	11
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"			18,27	0,00	0,00	466,00	0,00	33,79	0,52	0,00	467,00	0,00	21,60	0,00	0,00	467,00	0,00	19,17	0,52	0,00	467,00	0,00	92,83	1,03	0,00	1784,00
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)			18,27	0,00	0,00	466,00	0,00	33,79	0,52	0,00	467,00	0,00	21,60	0,00	0,00	467,00	0,00	19,17	0,52	0,00	467,00	0,00	92,83	1,03	0,00	1867,00
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1		18,27			466,00		25,58		0,00	466,00		18,27			466,00		10,96			466,00		73,07		0,00	1864,00
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2							8,21	0,52		1,00							8,21	0,52		1,00		16,42	1,03	0,00	2,00
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	3,33			1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	3,33			1,00
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		3,33			1,00	0,00	0,00			0,00		3,33			1,00

Гл. инженер

Сулов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

Утверждаю:

Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																																			
			год 2020						год 2021						год 2022						год 2023						год 2024											
			Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план											
			Квартал	МВ×А ⁴⁾	Мвар ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾	МВт ⁴⁾	Шт ⁴⁾	Квартал	МВ×А ⁴⁾	Мвар ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾	МВт ⁴⁾	Шт ⁴⁾	Квартал	МВ×А ⁴⁾	Мвар ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾	МВт ⁴⁾	Шт ⁴⁾	Квартал	МВ×А ⁴⁾	Мвар ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾	МВт ⁴⁾	Шт ⁴⁾	Квартал	МВ×А ⁴⁾	Мвар ⁴⁾	км ЛЭП ⁴⁾	МВт ⁴⁾	Шт ⁴⁾						
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6											4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6		
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

¹⁾ Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.

²⁾ Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.

³⁾ Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».

Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:

более 3 лет, то после столбца 4.3.6 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 4.3.1 - 4.3.6, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;

менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 4.3.1 - 4.3.6 или 4.2.1 - 4.3.6.

⁴⁾ Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

**Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию**

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

**Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова**

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)																											
			Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию																											
			Год 2020				Год 2021				Год 2022				Год 2023				Год 2024				Итого							
			План				Утвержденный план				Утвержденный план				Утвержденный план				Утвержденный план				План							
МВ×А ⁴⁾	кВт ВЛ	кВт КЛ	Шт ⁴⁾	МВ×А ⁴⁾	кВт ВЛ	кВт КЛ ⁴⁾	Шт ⁴⁾	МВ×А ⁴⁾	кВт ВЛ	кВт КЛ ⁴⁾	Шт ⁴⁾	МВ×А ⁴⁾	кВт ВЛ	кВт КЛ ⁴⁾	Шт ⁴⁾	МВ×А ⁴⁾	кВт ВЛ	кВт КЛ ⁴⁾	Шт ⁴⁾	МВ×А ⁴⁾	кВт ВЛ	кВт КЛ ⁴⁾	Шт ⁴⁾	МВ×А ⁴⁾	кВт ВЛ	кВт КЛ ⁴⁾	Шт ⁴⁾			
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	5.1.1	5.1.2	5.1.4	5.1.5	5.2.1	5.2.2	5.2.5	5.2.7	5.2.1	5.2.3	5.2.5	5.2.7	5.2.1	5.2.3	5.2.5	5.2.7	5.3.1	5.3.3	5.3.5	5.3.7	6.1.1	6.1.3	6.1.5	6.1.7
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"		7,67	0,00	0,00	5679,00	1,03	0,00	0,00	1867,00	3,32	0,00	0,00	679,00	0,80	0,00	0,00	1078,00	1,26	0,00	0,00	944,00	1,26	0,00	0,00	1111,00	7,67	0,00	0,00	5679,00
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)		7,67	0,00	0,00	5679,00	1,03	0,00	0,00	1867,00	3,32	0,00	0,00	679,00	0,80	0,00	0,00	1078,00	1,26	0,00	0,00	944,00	1,26	0,00	0,00	1111,00	7,67	0,00	0,00	5679,00
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	0,00	0,00	0,00	5656,00				1864,00				670,00				1073,00				941,00				1108,00				5656,00
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	7,67	0,00	0,00	10,00	1,03			2,00	3,32			3,00	0,80			1,00	1,26			2,00	1,26			2,00	7,67			10,00
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	13,00				1,00				6,00				4,00				1,00				1,00				13,00
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	0,00	0,00	0,00	13,00				1,00				6,00				4,00				1,00				1,00				13,00

Гл. инженер

Суслов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 47-93-93

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

_Хабаровский край
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

млн рублей

№ п/п	Показатель	Год 2020	Год 2021	Год 2022	Год 2023	Год 2024	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:							
1	Собственные средства всего, в том числе:	111,39	56,16	54,39	51,84	49,90	323,67
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:						
1.1.1	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:						
1.1.1.1	передача э/энергии наименование вида деятельности ⁶⁾						
1.1.1.2	Строительство, развитие сетей (строительство за счет иных источников-12% НВВ, реконструкция, модернизация)						
...	...						
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам						
1.1.3	прибыль от технологического присоединения, в том числе:						
1.1.3.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии						
1.1.3.2	от технологического присоединения потребителей электрической энергии						
1.1.4	прочая прибыль						
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	111,39	56,16	54,39	51,84	49,90	323,67
1.2.1	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:						
1.2.1.1	наименование вида деятельности ⁶⁾						
1.2.1.2	наименование вида деятельности ⁶⁾						
...	...						
1.2.2	прочая амортизация						
1.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:						
1.2.3.1	наименование вида деятельности ⁶⁾						
1.2.3.2	наименование вида деятельности ⁶⁾						
...	...						
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость						
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:						
1.4.1	средства дополнительной эмиссии акций						
II	Привлеченные средства, всего, в том числе:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Векселя						
2.4	Займы организаций						
2.5	Бюджетное финансирование, всего, в том числе:						
2.5.1	средства федерального бюджета, всего, в том числе:						
2.5.1.1	средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах						
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:						
2.5.2.1	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах						
2.6	Использование лизинга						
2.7	Прочие привлеченные средства						

¹⁾ Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.

²⁾ Указывается наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.

Гл. инженер

Сулов И.Б.

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.

Зам.начальника службы по техническому аудиту

Сергеев А.С.