

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за _____ 3 _____ квартал _____ 2022 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								Причины отклонений			
			Всего (год 2022)																					
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение)	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		101,96			101,96		53,45			53,45		-48,51	-47,57					-48,51	-47,57				
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		101,96			101,96		53,45			53,45		-48,51	-47,57					-48,51	-47,57				
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	28,19			28,19		13,85			13,85		-14,35	-50,88					-14,35	-50,88				
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	0,00			0,00		1,02			1,02		1,02	0,00					1,02	0,00				
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		11,84			11,84		8,79			8,79		-3,05	-25,78					-3,05	-25,78				
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	11,84			11,84		8,79			8,79		-3,05	-25,78					-3,05	-25,78				
1.4.	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	61,93			61,93		29,80			29,80		-32,13	-51,89					-32,13	-51,89				

Директор АО "ХГЭС" _____ И.Ю. Максимова

Исполнитель: Коршунова Ю.В. 89241147734