

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2022Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ХГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1585-р Министерства ЖКХ
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022г, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022г, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2022г, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2022				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		368,97			93,71		275,26		84,96		100,39		174,87		15,43		18,16	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		368,97			93,71		275,26		84,96		100,39		174,87		15,43		18,16	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	163,48			62,01		101,47		23,49		36,64		64,83		13,15		55,98	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	93,37			14,96		78,41		0,00		2,36		76,05		2,36		100,00	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		60,516			16,75		43,77		9,87		9,37		34,40		-0,49		-4,99	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	60,52			16,75		43,77		9,87		9,37		34,40		-0,49		-4,99	
1.4	Модернизация линий	М_ХГЭС_4	51,61			0,00		51,61		51,61		52,02		-0,41		0,41		0,80	

Директор АО "ХГЭС"

И.Ю. Максимова