

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2021 _____

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ АО "ХГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2021 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ №1585-р Министерства ЖКХ
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2021														Отклонение от плана ввода основных средств года 2021				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства			
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО АО "ХГЭС"				46,79	2,06	0,00	0,00	0,00	678		44,08					915			-2,71	-5,80	
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>				46,79	2,06	0,00	0,00	0,00	678		44,08					915			-2,71	-5,80	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1			14,98					670		27,33					910			12,35	82,44	
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2			16,42	2,06				2		0					0			-16,42	-100,00	
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.				15,39					6		16,75					5			1,36	8,84	
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3			15,39					6		16,75					5			1,36	8,84	

Директор АО "ХГЭС"

И.Ю. Максимова

Исполнитель : Коршунова Ю.В. 8924147734