

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

за 2 квартал 2022 год.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План																												Факт																												Отклонение от плана		Принятые отклонения
			активов к бухгалтерскому учету в год 2022г.																																																								основных средств		
			Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				основных средств																		
			основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основных средств																						
млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)				млн. рублей (без НДС)																									
MB-A				MB-A				MB-A				MB-A				MB-A				MB-A				MB-A				MB-A				MB-A				млн. рублей (без НДС)																									
кв. ЛЭИ				кв. ЛЭИ				кв. ЛЭИ				кв. ЛЭИ				кв. ЛЭИ				кв. ЛЭИ				кв. ЛЭИ				кв. ЛЭИ				%																													
Другое				Другое				Другое				Другое				Другое				Другое				Другое				Другое				Другое				%																									
1	ВСЕГО АО "ХГЭС"		5,2	0,00	21,16	1075	6,93	0,00	21,16	2	7,05	0,00	21,16	322	8,22	0,00	21,16	376	59,83	0,00	21,16	375	11,90	0,00	21,16	386	0,00	0,00	21,16	11,90	386	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-70,13	-85,49																	
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)		82,03	0,00	21,16	1075	6,93	0,00	21,16	2	7,05	0,00	21,16	322	8,22	0,00	21,16	376	59,83	0,00	21,16	375	11,90	0,00	21,16	386	0,00	0,00	21,16	11,90	386	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-70,13	-85,49																	
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_XГЭС_1	23,49			1073	0,00		0	7,05			322	8,22			376	8,22			375	5,47			384	0,00		0,00	5,47	384	0,00		0	0,00			0	0	0,00		0	-18,02	-76,735																		
1.2	Реконструкция подстанций	J_XГЭС_2	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0	0,00	0																		
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		6,93			2	6,93		2	0,00			0	0,00			0	0,00			0	6,44			0	0,00		0,00	6,44	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0	-0,49	-7,1082																		
1.3.1	Автотранспорт	J_XГЭС_3	6,93			2	6,93		2	0,00			0	0,00			0	0,00			0	6,44			2	0,00		0,00	6,44	2,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0	-0,49	-7,1082																		
1.4	Модернизация линий	M_XГЭС_4	51,61	0,00	21,16		0,00		0	0,00			0	0,00			0	51,61		21,16		0,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0	-51,61	-100																		

Директор АО "ХГЭС" _____

И.Ю. Максимова

Исполнитель: Коршунова Ю.В. 89241147734