

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы  
2023Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ХГЭС"  
полное наименование субъекта электроэнергетикиУтвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1645-р Министерства ЖКХ от 31.10.19  
изыты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную програ

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствующих годах, млн. рублей (с НДС)	Фактически финансируемый объем капитальных вложений на 01.01.2023г. года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023г. года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)						Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N										Причины отклонений				
							План			Факт				Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федеральному бюджету		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных округов		полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам		иных источников финансирования						
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	<b>ВСЕГО АО "ХГЭС"</b>		<b>453,05</b>		<b>214,08</b>	<b>238,97</b>	<b>49,31</b>	<b>49,31</b>		<b>65,47</b>	<b>65,47</b>		<b>173,50</b>	<b>16,16</b>	<b>132,76</b>								<b>16,16</b>	<b>132,76</b>				
1	<i>Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)</i>		453,05		214,08	238,97	49,31	49,31		65,47	65,47		173,50	16,16	132,76								16,16	132,76				
1.1	Расходы на создание систем учета электрической энергии	J_ХГЭС_1	196,17		106,37	89,80	28,78	28,78		38,58	38,58		51,23	9,80	134,04								9,80	134,04				
1.2	Реконструкция подстанций	J_ХГЭС_2	43,01		19,94	23,07	3,59	3,59		11,62	11,62		11,45	8,03	323,26								8,03	323,26				
1.3	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		73,90		29,75	44,15	16,94	16,94		15,27	15,27		28,88	-1,67	90,16								-1,67	90,16				
1.3.1	Автотранспорт	J_ХГЭС_3	73,90		29,75	44,15	16,94	16,94		15,27	15,27		28,88	-1,67	90,16								-1,67	90,16				
1.4	Модернизация линий	M_ХГЭС_4	139,97		58,03	81,94	0,00	0,00		0,00	0,00		81,94	0,00	0,00								0,00	0,00				

Директор АО "ХГЭС"

И.Ю. Максимова

Исполнитель : Шульга А.И.

Тел: 479018